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Collecteur  Saint Maur Créteil VL3b - Lot 1 
Créteil & Saint Maur des Fossé - (Val de Marne) 

1992 - 1993 
longueur =  1535 ml   -   φ foré = 3,24 m 

 
 
 
I - DEFINITION DES TRAVAUX 
 
Maître d’ouvrage : Département du Val de Marne 
Maître d’œuvre : Direction des Services de l’Eau et de 
l’Assainissement du Département du Val de Marne 
 
Entrepreneurs : CAMPENON BERNARD SGE  - Lot 1 
Financement : 20% Conseil Général 
 40% Région Ile de France 
 40% Agence de l’Eau Seine Normandie 
 
 

 
Objet des travaux : Pour le lot 1 - Collecteur diamètre fini 
2,50 m, longueur 1535 ml – Couverture environ 20 m - 4  puits 
de service, dont le puits de travail de forme octogonale de 6 m 
d’ouverture,  profondeur 23 m réalisé en parois moulées – 2 
puits d’accès pour le personnel. 
 
Délai contractuel : 22 mois 
 
Nombre de poste et durée : 1 poste de 8 heures  
  5 jours/semaines 
Effectif du chantier : 20 personnes

 
II - CARACTERISTIQUES DU BOUCLIER
 
Constructeur :  LOVAT baptisé Jupiter 

Type :  M 126 
Confinement :   front ouvert ou pression de terre 
Roue de coupe :  pleine face - étoile à 3 bras 
 
Diamètre : creusement :  3,24 m 
 extrados revêtement :  3,04 m 
 intrados revêtement : 2,50 m 
Longueur : bouclier :  6,64 m 
 virole centrale : 4,00 m 
 jupe :  2,15 m 
 total machine + train :    45 m 
Epaisseur : virole centrale    25 mm 
 jupe : 12,7 mm 
Course de forage :   1680 mm 

 
Guidage : rayon laser sur cible 
Equipements :   érecteur de voussoirs et tapis pour marinage 
Dispositif d'étanchéité : joint à brosses 
Accès au front : par la chambre périphérique de marinage 
 
Rayon minimal :   100 m 
Couple de coupe :  695 kN.m à 3,5 tr/min. 
Vitesse instantanée :   30 cm/min. 
Vitesse de rotation :   0 à 3,4 tr/min. 
Puissance totale :  460 kW 
 en tête :  376 kW 
Poussée totale  :   850 t - 10 vérins 
Nombre d'outils :  47 u 
 

 
Réemploi :  Raccordement de la Bièvre au Collecteur de Villejuif – Lots 1 & 2 (fiche 89) 
 
 
III - ORGANISATION DU CHANTIER 
 
Creusement : creusement au bouclier en mode fermé. 
Marinage : par trains de berlines. 
Soutènement - Revêtement : voussoirs universels en 6 éléments en béton armé de 0,27 m d’épaisseur et de 1,20 m de longueur. 
   Joint type Phoenix. 
Incidents particuliers : pendant le creusement en traditionnel de la 4ème travée de la galerie de recul au puits P3, une poche de sable sous 
pression hydraulique (confinée dans les argiles plastiques), a fait céder le radier du front et provoqué un frontis avec remplissage du puits. 
 
 

COUPE TYPE 
 

 

IV - RESULTATS DE CHANTIER  (à 1 poste) 

Avancement moyen réalisé : 138 ml/mois 

par : meilleurs avancements 
poste 15,6 ml 
jour 15,6 ml 

semaine 70,8 ml 
mois 283 ml 

 
V - GEOLOGIE 
 
Niveau de la nappe phréatique : hauteur maximum de la 
colonne d'eau : 10 m 
Terrains rencontrés : Argiles plastiques et fausses glaises 
(voir coupe géologique). 
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